



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE LEBON REGIS		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO		MUNICÍPIO / UF LEBON REGIS		REPASSE 991.099,80	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 991.099,80	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-21 12,89%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SANTO ANTO	Em Análise	1156,58	m²	LOTE 1	1	220.638,75	-	-	-	0,00%	
2.	RUA MANOEL CARLIN DOS SANTOS	Em Análise	2860		LOTE 1	1	567.645,47	-	-	-	0,00%	
3.	RUA LUIZ MOREIRA LEITE	Em Análise	1060,29		LOTE 1	1	202.815,58	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
							Repasse	991.099,80	-	-	-	
							Contrapartida	-	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	991.099,80	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

LEBON REGIS

Local

Representante Tomador

Nome: DOUGLAS FERNANDO DE MELLO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 28 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: